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Logika intervencije
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	Pretpostavke i rizici

	

Opći cilj
	Povećati turistički kapacitete za X grad
	Broj tuista povećan za 5 % do kraja godine
	Podaci statističkih zavoda i turističkih organizacija
	

	
Specifični cilj
	Povećati turističku atraktivnost postojeće infrastrukture za rekreativni turizam
	Broj upita turista povećan za 5 % do kraja projekta, broj turista koji koriste biciklističke staze povećan za 5 % do kraja projekta
	Podaci turističkih organizacija i podaci s internet stranice
	Ostali turistički sadržaji u području su dobro održavani marketinčki predstavljeni; interes turista ostaje stabilan

	

Rezultati
	· Unapređena rekreativna infrastruktura biciklističkih staza
· Povećan nivo informiranosti javnosti o turističkoj ponudi
	15 km biciklističkih staza obnovljenih do 6 mjeseca projekta;
Biciklističko područje označeno sa 5 tabli do 7 mjeseca projekta
Znanje 10 turističkih djelatnika povećano do 5 mjeseca; Web portal uspostavljen do 3 mjeseca projekta
	Izvješća građevinskih tvrtki, podaci iz općina, promotivni materijal,
Internet
Završno projektno izvješće
	Ostala ugostiteljska ponuda oko biciklističkih staza na zadovoljavajućem nivou

	

Aktivnosti
	· Izvođenje radova i označavanje staza
· Izrada promotivne strategije i web stranice
· Obuka turističkih djelatnika u marketingu
· Izrada promotivnih materijala
	· Osoblje:10 osoba
· Podugovori: 2 građevinske kompanije
· Roba: 6 PC
· Prostorije za obuku softwear

	Izvješće o napretku projekta



Troškovi ukupno:
33.000,00
Ljudski resursi: 10.000,00
Admini troškovi: 3.000,00
Radovi: 15.000,00
Putni troškovi: 2.000,00
Drugi troškovi i usluge 3.000,00
	Dovoljan broj ponuda za građevinske usluge; Povoljni vremenski uvjeti za radove; Interes i motivacija turističkih djelatnika; 
--------------------
Preduvjet: Dozvole za obavljanje i označavanje biciklističkih staza




